


فرآیند تمدید پروانه تاسیس

فرم شماره ۲



* پس از موافقت کمیسیون یا کمیته صدور پروانه اخذ حق تمبر به مبلغ ۵۰/۰۰۰ ریال در ادارات امور مالیاتی شهرستان و ارسال اصل فیش و تصویر پروانه تمدید شده به معاونت برنامه ریزی استان الزامی است.

« درخواست تمدید پروانه تاسیس »

شماره:

تاریخ:

پیوست:

فرم شماره (۱-۲)

شرکت خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی

با سلام و احترام

اینجانب فرزند با شماره شناسنامه‌ی
و شماره ملی دارای پروانه تاسیس به شماره‌ی به تاریخ
با توجه به اتمام اعتبار پروانه‌ی یاد شده خواهشمند است نسبت به انجام مراحل قانونی برای تمدید پروانه
تاسیس اقدام فرمائید.

من ... التوفیق

امضاء متقاضی

تاریخ

شرکت خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی

فرم درصد پیشرفت فیزیکی طرح پرورش ماهیان سردآبی

عملکرد پیشرفت فیزیکی طرح پرورش ماهیان سردآبی به ظرفیت تن و به شماره پروانه‌ی تاسیس متعلق به آقای/خانم / شرکت به شرح زیر اعلام می‌شود.

تذکر: شرح عملیات براساس نقشه مصوب مورد قبول می باشد.

توضیحات	درصد پیشرفت عملیات	درصد پیشرفت مصوب	شرح عملیات	کل امتیاز	قسمتهای مختلف
		۲	برداشت خاک محل احداث	۵۰	وضعیت استخرها
		۴	پی کنی زیر دیوارهای استخر		
		۲	حمل خاکهای اضافی به خارج از محل		
		۶	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان جهت زیر سازی زیر سازه ها		
		۶	شفته ریزی با خاک آهک زیر دیواره ها و کف استخر		
		۸	اجرای دیواره های استخر با بلوک سیمانی و پر کردن داخل بلوک ها		
		۶	اجرای بتن کف استخر ها		
		۴	شیب بندی و پلاستر کف استخرها		
		۴	اجرای پلاستر دیواره استخرها		
		۴	پلاستر زنی روی دیواره استخرها		
		۴	نصب دریچه ورودی و خروجی	۱۷	کانالهای آبرسانی
		۷	اجرای سازه متناسب جهت آگیری		
		۲	گود برداری و زیر سازی		
		۴	بلوک گذاری و ساخت دیواره		
		۲	اجرای بتن کف		
		۲	اجرای پلاستر دیواره	۸	محوطه سازی و جاده دسترسی
		۴	تسطیح جاده دسترسی		
		۲	جاده دسترسی مزرعه و محصور سازی		
		۲	تامین منبع تامین آب و سوخت	۲۵	ساختمان
		۴	پی کنی و اجرای فونداسیون		
		۵	اجرای دیواره ها		
		۶	اجرای سقف		
		۶	گچ و خاک دیواره ها (سفید کاری)		
		۴	نصب درب و پنجره و نازک کاری		
		۱۰۰	—		

جمع درصد پیشرفت عملیات بصورت حروف:

نظر کلی کارشناس شرکت:

نام و نام خانوادگی کارشناس:

نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت:

تاریخ و امضا

تاریخ، مهر و امضا

در صورتیکه در بازدید کارشناسی ، پیشرفت فیزیکی طرح کمتر از بیست درصد بر آورد گردید لازم است علت یا علل مربوطه بطور مشروح بیان گردد.

شرکت خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی

فرم درصد پیشرفت فیزیکی طرح پرورش ماهیان گرمابی

عملکرد پیشرفت فیزیکی طرح پرورش ماهیان گرم آبی به ظرفیت تن و به شماره پروانه‌ی تاسیس متعلق به آقای/خانم / شرکت به شرح زیر اعلام می‌شود.

تذکر: شرح عملیات براساس نقشه مصوب مورد قبول می‌باشد.

توضیحات	درصد پیشرفت عملیات	درصد پیشرفت مصوب	شرح عملیات	کل امتیاز	قسمتهای مختلف
		۱۲	خاکبرداری محل احداث استخرها	۶۰	وضعیت استخرها
		۶	رگلاژ و آبپاشی و کوبیدن کف استخرها		
		۱۲	دیو خاک جهت ساخت دیواره		
		۸	آبپاشی و کوبیدن دیواره استخر		
		۶	شیب بندی مناسب دیواره		
		۴	بارگیری خاکهای اضافی به خارج از محل		
		۴	تهیه خاک مناسب از خارج کارگاه (در صورت نیاز)		
		۵	ساخت سازه های ورودی و خروجی		
		۳	ساخت حوضچه صید		
		۳	تجهیز چاه و تامین آب		
		۵	احداث کانال ارتباطی چاه تا استخرها (یا لوله گذاری)		
		۲	احداث کانال خروجی		
		۲	تامین منبع آب و سوخت	۵	محوطه سازی و جاده دسترسی
		۳	جاده دسترسی و محصور سازی		
		۴	پی کنی و اجرای فونداسیون	۲۵	ساختمان
		۵	اجرای دیواره ها		
		۶	اجرای سقف		
		۶	گچ و خاک دیواره ها (سفید کاری)		
		۴	نصب درب و پنجره و نازک کاری		
		۱۰۰	—	۱۰۰	جمع کل
جمع درصد پیشرفت عملیات بصورت حروف:					

نظر کلی کارشناس شرکت:

تاریخ و امضا
تاریخ، مهر و امضا

نام و نام خانوادگی کارشناس:
نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت:

در صورتیکه در بازدید کارشناسی، پیشرفت فیزیکی طرح کمتر از بیست درصد بر آورد گردید لازم است علت یا علل مربوطه بطور مشروح بیان گردد.

شماره:

تاریخ:

پیوست:

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

از شرکت

موضوع: ارسال پرونده تکمیل شده برای تمدید پروانه تاسیس

با سلام

احتراماً، به پیوست برگ مدارک تکمیل شده‌ی آقای / خانم / شرکت

متقاضی احداث یک واحد به ظرفیت دارنده‌ی پروانه تاسیس به شماره‌ی

..... به تاریخ واقع در شهرستان برای هرگونه اقدام مقتضی ارسال می‌شود.

من ... التوفیق

مهر و امضاء شرکت

شماره:

تاریخ:

پیوست:

معاونت محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی

از: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

موضوع: ارسال مدارک تکمیلی جهت تمدید پروانه تاسیس

با سلام

احتراماً، به پیوست نامه‌ی شماره‌ی به تاریخ شرکت
به انضمام برگ مدارک تکمیلی آقای / خانم / شرکت مجری یک واحد
..... به ظرفیت واقع در شهرستان که به تائید این سازمان رسیده
است برای استحضار و تمدید پروانه‌ی تاسیس ارسال می‌شود.

من ... التوفیق

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

استان اصفهان